Projektplanung und Checkliste

Zeit- und Personalplanung mit Meilensteinen

Hier ein Beispiel, wie man einen wochenweise Planung für ein Projekt anlegen kann.

Woche	Aufgaben in der Schule	Aufgaben zu Hause	Meilenstein
22.11. – 26.11.	• Möglichen Aufbau des Anemometers recherchieren und besprechen • endgültigen Aufbau des Messgeräts in der Gruppe besprechen	• Skizze für Messgerät zeichnen (Peter) • Materialien für Fuß des Anemometers besorgen (Sina) • Ideen für Verbindung Fuß/Aufbau sammeln (Moritz) • Informationen zu Wettermessgeräten lesen und lernen (alle)	Skizze fertig gestellt
29.11. – 03.12.			
06.12. – 10.12.			
...			

nwt, projekte, arbeitsmethoden, selbst-lernen, beispiele