

# Projektplanung und Checkliste

## Zeit- und Personalplanung mit Meilensteinen

Hier ein Beispiel, wie man einen wochenweise Planung für ein Projekt anlegen kann.

| Woche           | Aufgaben in der Schule                                                                                                                                                                  | Aufgaben zu Hause                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meilenstein            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 22.11. - 26.11. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möglichen Aufbau des Anemometers recherchieren und besprechen</li> <li>• endgültigen Aufbau des Messgeräts in der Gruppe besprechen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skizze für Messgerät zeichnen (Peter)</li> <li>• Materialien für Fuß des Anemometers besorgen (Sina)</li> <li>• Ideen für Verbindung Fuß/Aufbau sammeln (Moritz)</li> <li>• Informationen zu Wettermessgeräten lesen und lernen (alle)</li> </ul> | Skizze fertig gestellt |
| 29.11. - 03.12. |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 06.12. - 10.12. |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| ...             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

[nwt](#), [projekte](#), [arbeitsmethoden](#), [selbst-lernen](#), [beispiele](#)